Приложение № 5 к договору строительного подряда № _-2022 от __.__.2022г.
Attachment #5 to Construction Contract # _-2022 as of __.__.2022

ГРАФИК / SCHEDULE
строительства поисково-оценочной скважины № 1 Средней площади / for stage of construction of prospecting and appraisal well No. 1 Srednyaya prospect

Месторождение Field	№ скв. Well #	Этап работ Work stages	Продолжительность duration	Начало commencement	Конец completion	Объем бурения drilling work scope, у.
Средняя площадь / Srednyaya prospect	3	Подготовительные работы / Preparatory work	35	01.01.2023	04.02.2023	3634
		Мобилизация БУ / Dr.rig mobilization	20	01.02.2023	20.02.2023	
		Монтаж / Rig-up	35	21.02.2023	27.03.2023	
		Пуско-наладочные работы Commissioning works	4	28.03.2023	31.03.2023	
		Бурение и крепление / Drilling and casing	45	01.04.2023	15.05.2023	
		Освоение* / Completion*	30	16.05.2023	14.06.2023	
		Демонтаж / Rig-down	20	15.06.2023	04.07.2023	
		Ожидание вывоза БУ / Waiting for dr.rig demob	190	05.07.2023	10.01.2024	
		Демобилизация БУ / Dr.rig demobilization	25	11.01.2024	04.02.2024	
		Рекультивация / Reclamation	123	01.07.2023	31.10.2023	



* освоение-свабирование+исследования 1-го объекта / completion-swabbing+researches first object - 8 сут. / days; освоение-свабирование+исследования 2-го объекта / completion-swabbing+researches second object - 8 сут. / days. Работы не должны производиться меньше указанных суток / Work should not be performed less than the specified days.

ЗАКАЗЧИК / CLIENT:

ООО "Альянснефтегаз"/ LLC Allianceneftegaz

Генеральный директор / General Director

_____ А.В. Бакланов / Baklanov A.V.

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR:

___ «___» / ___ "___"

Генеральный директор / General Director

_____ _._. _____ / _____ _._.

Приложение № 5 к договору строительного подряда № _-2022 от __.__.2022г.
Attachment #5 to Construction Contract # _-2022 as of __.__.2022

ГРАФИК / SCHEDULE
строительства поисково-оценочной скважины № 3 Верхневасюганской площади / for stage of construction of prospecting and appraisal well No. 3 Upper-Vasyugan prospect

Месторождение Field	№ скв. Well #	Этап работ Work stages	Продолжительность duration	Начало commencement	Конец completion	Объем бурения drilling work scope, y.
Верхневасюганская площадь / Upper-Vasyugan prosepect	3	Подготовительные работы / Preparatory work	35	01.01.2023	04.02.2023	3634
		Мобилизация БУ / Dr.rig mobilization	20	01.02.2023	20.02.2023	
		Монтаж / Rig-up	35	21.02.2023	27.03.2023	
		Пуско-наладочные работы Commissioning works	4	28.03.2023	31.03.2023	
		Бурение и крепление / Drilling and casing	60	01.04.2023	30.05.2023	
		Освоение* / Completion*	45	31.05.2023	14.07.2023	
		Демонтаж / Rig-down	20	15.07.2023	03.08.2023	
		Ожидание вывоза БУ / Waiting for dr.rig demob	160	04.08.2023	10.01.2024	
		Демобилизация БУ / Dr.rig demobilization	25	11.01.2024	04.02.2024	
		Рекультивация / Reclamation	123	01.07.2023	31.10.2023	



* освоение-свабирование+исследования 1-го объекта / completion-swabbing+researches first object - 8 сут. / days; освоение-свабирование+исследования 2-го объекта / completion-swabbing+researches second object - 8 сут. / days; освоение-свабирование+исследования 3-го объекта / completion-swabbing+researches third object - 8 сут. / days. Работы не должны производиться меньше указанных суток / Work should not be performed less than the specified days.

ЗАКАЗЧИК / CLIENT:

ООО "Альянснефтегаз"/ LLC Allianceneftegaz

Генеральный директор / General Director

_____ А.В. Бакланов / Baklanov A.V.

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR:

___ «___» / ___ “___”

Генеральный директор / General Director

_____ _._. _____ / _____ _._.