	
	Приложение 10 Календарный график работ


	CALENDAR PLAN (DESIGN)

for R&D deliverables regarding “Re-interpretation of 2D, 3D-CDP seismic data acquired on Maiskoye group of fields (license blocks No. 70-2 WM, 70-3 М, 70-3 SM, 70- 3 EM) ,“ Recalculation of reserves for J1 (M), J1 (3-4), J11, J12, J13, J14, J15 reservoirs of West Maiskoye, Maiskoye, Middle Maiskoye, South Maiskoye, East Maiskoye deposits of Tomsk region”,“Addition to the technological scheme for development of West-Maiskoye, Maiskoye, Middle-Maiskoye, South-Maiskoye, East-Maiskoye oil fields of Tomsk region”
(tender # 31-2019)
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТ)

на создание научно-технической продукции на тему «Проведение переинтерпретации сейсмических данных МОГТ 3Д, 2Д, полученных в пределах Майской группы месторождений (л.у. №№ 70-2 ЗМ, 70-3 М, 70-3 ЮМ, 70-3 ВМ)», «Оперативный пересчет запасов по пластам Ю1(М), Ю1(3-4), Ю11, Ю12, Ю13, Ю14, Ю15 Западно-Майского, Майского, Среднемайского, Южно-Майского, Восточно-Майского нефтяных месторождений Томской области», «Дополнение к технологическим схемам разработки Западно-Майского, Майского, Среднемайского, Южно-Майского, Восточно-Майского нефтяных месторождений Томской области». (тендер № 31-2019)


	No/.№  
	Scope of work and basic stages / Виды и основные этапы работ  
	Срок выполнения работ / Deadline
начало / start
окончание / completion

	1
	2
	3

	
	Исследование будет завершено через 8 месяцев после получения письма о намерениях в рамках договора; однако предварительные сроки для различных работ указаны относительно пунктов в таблице ниже.

The study will be completed in 8 months after receiving of LOI for the contract; however the tentative timelines for various activities are indicated against the items in the table below.



	
	Часть А (установленный объём работ) 
Part-A (Firm SOW)

	
	ЭТАП 1 / STAGE 1
	

	1.1
	Сбор и анализ геолого-геофизических данных, анализ качества сейсмических материалов. Предоставление Заказчику информационного отчета / Gathering and analysis of G&G data, analysis of seismic data quality. Providing information report.
	01.09.2019

15.09.2019

	1.2
	Петрофизическое моделирование. Прогноз литологии, расчетов кубов пористости и нефтенасыщенности. Переинтерпретация сейсмических данных МОГТ-3Д, 2Д. Предоставление информационного отчета. Презентация о результатах и техническое совещание с Заказчиком. / Petrophysical modeling. Forecast of lithology, calculation of porosity and oil saturation volumes. Re-interpretation of seismic data CDP-3D, 2D. Providing information report. Presentation on Scientific results and Technical meeting with the Client. 
	16.09.2019

30.11.2019

	
	ЭТАП 2 / STAGE 2
	

	2.1
	Построение 3Д геологических моделей пластов Ю1(М), Ю1(3-4), Ю11, Ю12, Ю13, Ю14 и Ю15 отдельно по Западно-Майскому, Майскому, Среднемайскому, Южно-Майскому, Восточно-Майскому месторождениям (в проекте Petrel2011). Подготовка отчета по ОПЗ. Презентация о результатах и техническое совещание с Заказчиком / Generation of 3D geological models for J1(М), J1(3-4), J11, J12, J13, J14 и J15 separately for West-Maiskoye, Maiskoye, Middle-Maiskoye, South-Maiskoye, East-Maiskoye oil fields (project in Petrel2011). Reserve estimationas per  Russian and PRMS classification. Presentation on Scientific results and Technical meeting with the Client.
	01.12.2019

31.01.2020

	2.2
	Построение гидродинамической модели пластов Ю1(М), Ю1(3-4), Ю11, Ю12, Ю13, Ю14 и Ю15 отдельно по Западно-Майскому, Майскому, Среднемайскому, Южно-Майскому, Восточно-Майскому месторождениям (Petrel2011, tNavigator). Расчет технологических показателей разработки с обоснованием технического и экономически рентабельного КИН. Предложения по точкам разведочных и эксплуатационных (горизонтальные скважины для эксплуатации Тюменской свиты) на всех вышеперечисленных месторождениях. Презентация о результатах и техническое совещание с Заказчиком / Generation of hydrodynamic model of  J1(М), J1(3-4), J11, J12, J13, J14 и J15 separately for West-Maiskoye, Maiskoye, Middle-Maiskoye, South-Maiskoye, East-Maiskoye oil fields (project in Petrel2011&2017, tNavigator). Calculation of technological parameters of development with justification of technical and economically viable oil recovery factor. Suggesting exploratory locations and development locations (horizontal wells for exploiting Tyumen pay) in all the above-mentioned fields. Presentation on Scientific results and Technical meeting with the Client.
	01.02.2020

31.03.2020

	2.3

	Оформление и сдача отчета в геологические фонды и Заказчику / Finalizing and transfer of the report in geological funds and to the Client.
	01.04.2020

30.04.2020

	
	Часть В (возможный объём работ)
Part-B (Optional SOW) 

	3
	Передача отчетов на экспертизу в ГКЗ (ЦКР)*. и их защита. Защита в ГКЗ (ЦКР) согласно регламенту** / Transfer to GKZ (CCD)* and defence of reports for the expert review to GKZ (CCD). Presentation in GKZ (CCD) as per program**.
	Within three months of confirmation the work by the client during or completion of stage 2.3.

В течение трёх месяцев с даты подтверждения выполненных работ Заказчиком во время или по окончании этапа 2.3.

	
	* Передача отчетов в ГКЗ (ЦКР) до 30.05.2020 г. / *Transfer of report to GKZ (CCD) for the review before 30.05.2020

	
	**Регламентные сроки экспертизы и согласования ОПЗ и ПТД составляет 3 календарных месяца/. **Scheduled terms for the expert review and approval of the fast-track estimation of reserves and project design documents is 3 calendar months. 
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