Приложение №4
__________________________









в ООО «Норд Империал»

 (участник тендера)

Календарный план выполнения работ по тендеру
№14-2023 Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. "Техническое перевооружение трубопроводов Г 35/1 - Г 73/1; Г 35/1 - Г 16 на площадке ДКС - КСУ" и "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена"
	№ пп
	Содержание работ
	Требуемый срок выполнения работ 
	Срок выполнения работ, предлагаемый участником

	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание

	График выполнения работ 

по объекту:  «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. «Техническое перевооружение трубопроводов Г35/1 - Г73/1; Г35/1 - Г16 на площадке ДКС-КСУ

	1
	Обследование 
	01.12.2023
	01.01.2024
	
	

	2
	Разработка рабочей документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям
	02.01.2024
	15.03.2024
	
	

	3
	Сопровождении проекта при проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя).

Регистрация заключения ЭПБ в Сибирском управлении Ростехнадзора
	16.03.2024
	30.05.2024
	
	

	4
	Разработка сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям
	15.03.2023
	30.05.2024
	
	

	5
	Авторский надзор на период строительства 
	на период строительства
	

	График выполнения работ 

по объекту:  «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена»

	1
	Обследование
	01.12.2023
	30.12.2023
	
	

	2
	Инженерные изыскания
	01.02.2024
	14.03.2024
	
	

	3
	Основные технические решения
	30.12.2023
	31.01.2024
	
	

	4
	Разработка проектной  документации, передача на рассмотрение и согласование Заказчику, корректировка по замечаниям
	15.03.2024
	15.06.2024
	
	

	5
	Разработка материалов к градостроительному плану (ГПЗУ), проекта санитарно-защитных зон (при необходимости) в т.ч. согласование в уполномоченных государственных органах РФ
	16.06.2024
	16.07.2024
	
	

	6
	Сопровождении проекта при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя).
	17.07.2024
	15.10.2024
	
	

	7
	Разработка рабочей документации, сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям (в т.ч. по замечаниям государственной (негосударственной) экспертизы).
	16.10.2024
	31.12.2024
	
	

	8
	Авторский надзор на период строительства
	на период строительства
	
	


1. Оплата за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы (в том числе информирование населения о проведении общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе), государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не включена в стоимость договора.

2. Оплату за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проводит Заказчик самостоятельно.

Должность



Подпись



Ф.И.О.


Дата




М.П.
