

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED:

Генеральный директор /General Director


 А.В. Бакланов /A.V. Baklanov
10.10.23

График ремонта труб НКТ ООО "Альянснефтегаз", ООО Норд Империял на 2023 год

Tubing repairs schedule for LLC "Alliancneftegaz", LLC Nord Imperialin 2023

№	Наименование Name	Ед. изм. MU	К-во Q-ty	в т.ч. по кварталам Including quarter-wise		
				Январь Jan	Февраль Feb	Март Mar
I Ремонт НКТ / Tbg repairs						
1.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	4 300	1 000	2 300	1 000
II Отбраковка НКТ(шаблонирование) / Tubing rejection (drifting)						
2.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	180	20	140	20
III Отбраковка НКТ(неразруш.контроль) / Tubing rejection (NDT)						
3.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	2 040	470	1 100	470
IV Вывоз НКТ с мп/Moving out of tbg						
4.1.	Перевозка труб НКТ ø73 мм / Transportation TBG 73mm	шт. Pcs	6 520	1 490	3 540	1 490
V Завоз НКТ на мп/Moving to of tbg						
5.1.	Перевозка труб НКТ ø73 мм / Transportation TBG 73mm	шт. Pcs	4 300	1 000	2 300	1 000

To be sent for repair →
expected to receive back after repair.

График ремонта предварительный, производственная программа по ремонту труб НКТ ООО "Альянснефтегаз", ООО Норд Империял подписываются сторонами в приложении к договору.
Repairs schedule is tentative. Operational plan of tubing repairs for LLC "Alliancneftegaz", LLC Nord Imperialin shall be signed by the parties as annexure to the contract.

Начальник ПТО /
Head of Operations and Technologies
Department



Б.П. Анищенко/B.P. Anishchenko