


УТВЕРЖДАЮ / APPROVED:

Генеральный директор  
 ООО «Норд Империял»/  
 General Director Nord Imperial LLC



31.10.24

А.В. Бакланов /A.V. Baklanov

**График ремонта труб НКТ ООО "Альянснефтегаз", ООО Норд Империял на 2025 год**  
**Tubing repairs schedule for LLC "Alliancneftegaz", LLC Nord Imperialin 2025**

№	Наименование Name	Ед. изм. MU	К-во Q-ty	в т.ч. по кварталам Including quarter-wise			
				Перевозка автотранспортом Майское мр./Transportation by motor transport, Maiskoye field			Перевозка автотранспортом / водным транспортом Снежное мр/ Transportation by motor transport / water transport, Snezhnoye field
				Январь Jan	Февраль Feb	Март Mar	Январь- Август Jan - August
<b>I Ремонт НКТ / Tbg repairs</b>							
1.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	4 300		1 000		3 300
<b>II Отбраковка НКТ(шаблонирование) / Tubing rejection (drifting)</b>							
2.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	645		150		495
<b>III Отбраковка НКТ(неразруш.контроль) / Tubing rejection (NDT)</b>							
3.1.	НКТ-73 / 73 mm tbg	шт. Pcs	3 655		850		2 805
<b>IV Вывоз НКТ с мр/Moving out of tbg</b>							
4.1.	Перевозка труб НКТ ø73 мм / Transportation TBG 73mm	шт. Pcs	8 600	0	2 000		6 600
<b>V Завоз НКТ на мр/Moving to of tbg</b>							
5.1.	Перевозка труб НКТ ø73 мм / Transportation TBG 73mm	шт. Pcs	4 300	0	1 000		3 300

График ремонта предварительный, производственная программа по ремонту труб НКТ ООО "Альянснефтегаз", ООО Норд Империял подписываются сторонами в приложении к договору.

Repairs schedule is tentative. Operational plan of tubing repairs for LLC "Alliancneftegaz", LLC Nord Imperialin shall be signed by the parties as annexure to the contract.

Начальник ПТО /  
 Head of Operations and Technologies  
 Department



Б.П. Анищенко/В.Р. Anishchenko

30.10.2024